

1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) งวดที่ ๒ (เม.ย - ก.ย. ๕๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับทราบ (ตามรายละเอียดดังแนบ)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเรืองศิลป์ คะโยธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

งานพัสดุ ส่วนการคลัง

โทร ๐-๔๒๗๐-๔๗๗๐



ที่ สน ๗๙๘๐๒/๕๙๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
อ.เจริญศิลป์ ส.น. ๔๗๒๙๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผต.๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผต.๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งวดที่ ๑ (ต.ค. ๕๗ - มี.ค. ๕๘) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผต.๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งวดที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย. ๕๘) จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำงวดที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งแบบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรืองศิลป์ คะโยธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

งานพัสดุ ส่วนการคลัง
โทรศัพท์. ๐ - ๔๒๗๐ - ๔๗๗๐

ปลัด/รองปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
หัวหน้างาน.....
พิมพ์/ร่าง.....

/ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		เลข ที่	สัญญา		วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/		วันที่	วันที่		วันที่	/		
1	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน ม.1 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	X	.8/58	11-ธ.ค.-57	9-ก.พ.-58	197,000.00	15-ม.ค.-58	X	3,000.00	เบิกตัดปี
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน ม.5 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	X	.3/58	11-ธ.ค.-57	9-ก.พ.-58	198,000.00	4-ก.พ.-58	X	2,000.00	เบิกตัดปี
3	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน ม.7 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	X	13/58	15-ธ.ค.-57	13-ก.พ.-58	198,000.00	13-ม.ค.-58	X	2,000.00	เบิกตัดปี
4	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน ม.8 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 223,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	X	17/58	17-ธ.ค.-58	15-ก.พ.-58	221,000.00	17-ก.พ.-58	X	2,000.00	เบิกตัดปี
5	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน ม.10 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	X	.4/58	11-ธ.ค.-57	9-ก.พ.-58	198,000.00	4-ก.พ.-58	X	2,000.00	เบิกตัดปี
6	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน ม.11 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	X	14/58	15-ธ.ค.-57	13-ก.พ.-58	198,000.00	13-ม.ค.-58	X	2,000.00	เบิกตัดปี
7	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน ม.12 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 124,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	X	.5/58	11.ธ.ค. 57	9-ก.พ.-58	122,000.00	4-ก.พ.-58	X	2,000.00	เบิกตัดปี

ลงชื่อ.....จ.พง.จัดเก็บฯเป็น จนท.พัสดุ
(นางสาวพัชรี สงครินทร์)ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวอริรัตน์ สายภมิล)ลงชื่อ.....ปลัด อบต.บ้านเหล่า
(นายสุรสิทธิ์ พลเสนา)

/งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา		วงเงินตาม		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	เลข ที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	สัญญา จำนวน (บาท)	วันที่				
8	โครงการก่อสร้างถนน คล.ภายในหมู่บ้าน ม.13 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	9/58	11-ธ.ค.-57	9-ก.พ.-58	X	197,000.00	17-ก.พ.-58	X	3,000.00	เบิกตัดปี
9	โครงการก่อสร้างถนน คล.ภายในหมู่บ้าน ม.14 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 140,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	6/58	11-ธ.ค.-57	9-ก.พ.-58	X	137,000.00	4-ก.พ.-58	X	3,000.00	เบิกตัดปี
10	โครงการก่อสร้างถนน คล.ภายในหมู่บ้าน ม.15 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	7/58	11-ธ.ค.-57	9-ก.พ.-58	X	198,000.00	4-ก.พ.-58	X	2,000.00	เบิกตัดปี
11	โครงการก่อสร้างถนน คล.ภายในหมู่บ้าน ม.16 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	11/58	11-ธ.ค.-58	9-ก.พ.-58	X	199,000.00	13-ม.ค.-58	X	1,000.00	เบิกตัดปี
12	โครงการก่อสร้างถนน คล.ภายในหมู่บ้าน ม.17 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	10/58	11-ธ.ค.-57	9-ก.พ.-58	X	197,000.00	29-ม.ค.-58	X	3,000.00	เบิกตัดปี
13	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บ้านเหล่า จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 228,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	1/58	11-ธ.ค.-57	25-ม.ค.-58	X	223,000.00	18-ก.พ.-58	X	5,000.00	เบิกตัดปี
14	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านเหล่า จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 350,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	18/58	18-ธ.ค.-57	17-ก.พ.-58	X	345,000.00	18-ก.พ.-58	X	5,000.00	เบิกตัดปี

ลงชื่อ.....จพง.จัดเก็บเป็น จนท.พัสดุ
(นางสาวพัชรี สกศรีนทร์)ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวอารีรัตน์ สายมล)ลงชื่อ.....ปลัด อบต.บ้านเหล่า
(นายสุวิสิทธิ์ พละเสน)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

/ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สถานะที่ผลการ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลข ที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	สัญญา จำนวน (บาท)	วันที่	/		
15	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน ม.2 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 120,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	X	2/58	11-ธ.ค.-57	9-ก.พ.-58	X	118,000.00	18-ก.พ.-58	X	2,000.00	เบิกตัดปี
16	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.4 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 155,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	X	15/58	17-ธ.ค.-57	15-ก.พ.-58	X	150,000.00	17-ก.พ.-58	X	5,000.00	เบิกตัดปี
17	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.9 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 160,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	X	16/58	17-ธ.ค.-57	15-ก.พ.-58	X	155,000.00	17-ก.พ.-58	X	5,000.00	เบิกตัดปี
18	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต.บ้านเหล่า จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 177,000 บาท	17-พ.ย.-57	X	1-ธ.ค.-57	X	12/58	11-ธ.ค.-58	25-ก.ค.-58	X	174,000.00	13-ก.ค.-58	X	3,000.00	เบิกตัดปี
19	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแอกสลับ จำนวน 1 คัน จำนวน 787,000 บาท	7-พ.ย.-57	X	21-พ.ย.-57	X	1/58	3-ธ.ค.-57	2-ก.ค.-58	X	747,000.00	13-ก.ค.-58	X	40,000.00	เบิกตัดปี

ลงชื่อ..... จพง.จัดเก็บเงิน จมท.พัสดุ
(นางสาวพัชรี สงคินทร)

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวอารีย์ สายถนอม)

ลงชื่อ..... ปลัด อบต.บ้านเหล่า
(นายสุรสิทธิ์ พลเสนา)

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
/ งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา		วงเงินตาม		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	สัญญา จำนวน (บาท)	จำนวน(บาท)	วันที่	วันที่		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.2 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 300,000 บาท	12-ก.พ.-58	X	26-ก.พ.-58	X	3-มี.ค.-58	17-เม.ย.-58	X	194,000.00	23-เม.ย.-58	X	106,000.00	เงินอุดหนุนยุทธศาสตร์
2	โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายพร้อมประกอบและ ติดตั้งโครงสร้างประปาหลังสูง ม.2 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 156,000 บาท	31-มี.ค.-58	X	20-เม.ย.-58	X	23-เม.ย.-58	7-มิ.ย.-58	X	154,000.00	19-พ.ค.-58	X	2,000.00	เงินอุดหนุนยุทธศาสตร์
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสร็จรูป บ้านเหล่า ม.1 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	29-พ.ค.-58	/	15-มิ.ย.-58	/	15-ก.ค.-58	26-ส.ค.-58	/	120,000.00	13-ส.ค.-58	/	80,000.00	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอน ม.3 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	29-พ.ค.-58	/	15-มิ.ย.-58	/	6-ก.ค.-58	20-ส.ค.-58	/	198,000.00	5-ส.ค.-58	/	2,000.00	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าอุดม ม.13 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 150,000 บาท	29-พ.ค.-58	/	15-มิ.ย.-58	/	7-ก.ค.-58	21-ส.ค.-58	/	147,000.00	26-ส.ค.-58	/	3,000.00	
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสร็จรูป บ้านเหล่าพัฒนา ม.17 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	29-พ.ค.-58	/	15-มิ.ย.-58	/	15-ก.ค.-58	26-ส.ค.-58	/	130,000.00	13-ส.ค.-58	/	70,000.00	

ลงชื่อ.....จพง.จัดเก็บเป็น จนท.พัสดุ
(นางสาวพัชรี สงครินทร์)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวอริรัตน์ สายภมล)

ลงชื่อ.....
(นางพรพรรณนันทน์ สายจันดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 / งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประเภท		ยื่นซอง		สัญญา		วงเงินตาม		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สายที่ไปสามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่		วันที่	เลข ที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	สัญญา	จำนวน (บาท)	วันที่			
7	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านดงบัง ม.2 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 212,000 บาท	29-พ.ค.-58	/	15-มิ.ย.-58	32/58	8-ก.ค.-58	22-ส.ค.-58	210,000.00	26-ส.ค.-58	/		2,000.00	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำน้ำจู่ บ้านดงบก ม.6 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 150,000 บาท	29-พ.ค.-58	/	15-มิ.ย.-58	22/58	29-มิ.ย.-58	13-ส.ค.-58	119,000.00	22-ก.ค.-58	/		31,000.00	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำน้ำจู่ บ้านดงบก ม.14 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 100,000 บาท	29-พ.ค.-58	/	15-มิ.ย.-58	23/58	29-มิ.ย.-58	13-ส.ค.-58	79,000.00	22-ก.ค.-58	/		21,000.00	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำน้ำจู่ บ้านดงบัง ม.15 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 175,000 บาท	29-พ.ค.-58	/	15-มิ.ย.-58	35/58	14-ก.ค.-58	28-ก.ค.-58	120,000.00	17-ก.ย.-58	/		55,000.00	
11	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านดงบัง ม.4 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 195,000 บาท	29-พ.ค.-58	/	15-มิ.ย.-58	25/58	6-ก.ค.-58	20-ส.ค.-58	192,000.00	10-ส.ค.-58	/		3,000.00	
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านดงบัง ม.9 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	29-พ.ค.-58	/	15-มิ.ย.-58	26/58	6-ก.ค.-58	20-ส.ค.-58	198,000.00	10-ส.ค.-58	/		2,000.00	

ลงชื่อ..... จพง.จัดเก็บเป็น จบท.พัสดุ
 (นางสาวพัชรี สงครินทร์)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางสาวอารรัตน์ สายกมล)

ลงชื่อ.....
 (นางพรพรรณนัท สายจันดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 / งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 / งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	เลข ที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	สัญญา	วันที่	จำนวน (บาท)			
13	โครงการก่อสร้างถนน คล. ภายในบริเวณสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 300,000 บาท	29-พ.ค.-58	15-มิ.ย.-58	30/58	7-ก.ค.-58	21-ส.ค.-58	/	X	298,500.00	26-ส.ค.-58	/	X	1,500.00	
14	โครงการก่อสร้างถนน คล. บ้านหนองแวง ม.5 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	29-พ.ค.-58	15-มิ.ย.-58	28/58	6-ก.ค.-58	20-ส.ค.-58	/	/	198,000.00	5-ส.ค.-58	/	/	2,000.00	
15	โครงการก่อสร้างถนน คล. บ้านหนองแวง ม.10 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 195,000 บาท	29-พ.ค.-58	15-มิ.ย.-58	31/58	8-ก.ค.-58	22-ส.ค.-58	/	/	189,000.00	26-ส.ค.-58	/	/	6,000.00	
16	โครงการก่อสร้างระบบน้ำเสี้อรูป บ้านหนองแวง ม.16 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	29-พ.ค.-58	15-มิ.ย.-58	36/58	14-ก.ค.-58	28-ส.ค.-58	/	/	150,000.00	29-ก.ย.-58	/	/	50,000.00	
17	โครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านหนองหือ ม.8 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 150,000 บาท	29-พ.ค.-58	15-มิ.ย.-58	29/58	6-ก.ค.-58	20-ส.ค.-58	/	/	148,000.00	5-ส.ค.-58	/	/	2,000.00	
18	โครงการก่อสร้างระบบน้ำเสี้อรูป บ้านโพนไทม ม.11 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 100,000 บาท	29-พ.ค.-58	15-มิ.ย.-58	34/58	14-ก.ค.-58	28-ส.ค.-58	/	/	65,000.00	25-ก.ย.-58	/	/	35,000.00	
19	โครงการขุดลอกขยน้ำท่วมบ้านเหล่า บ้านดงบก ม.12 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท	29-พ.ค.-58	15-มิ.ย.-58	24/58	1-ก.ค.-58	15-ส.ค.-58	/	/	78,900.00	13-ส.ค.-58	/	/	121,100.00	

ลงชื่อ..... จพง.จัดเก็บฯเป็น จนท.พัสดุ
 (นางสาวพัชร สดริมิตร)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางสาวอารีรัตน์ สายภมล)

ลงชื่อ.....
 (นางพรพรรณ นันท์ สายจันดี)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า